



OFÍCIO Nº 245/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1401/2020

Pilar do Sul, 09 de julho de 2020.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 26/2020, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo acerca da situação do convênio nº 6041/2013 destinado a construção de escola creche no Jardim Esperança.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.


MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.


JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP

RECEBI

Câmara Municipal de Pilar do Sul
www.camarapilardosul.sp.gov.br



Protocolo N.º 0348-2020
Recebido do Executivo 0173-2020
10/07/2020 12:19:52

Lucas de Góes Vieira Júnior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

ASSUNTO: REQUERIMENTO Nº. 26/2020

REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

A secretária de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, vem através deste informar:

1) Qual a real situação do convenio nº. 6041/2013, referente a construção de uma escola Creche no bairro Jardim Esperança?

R: A obra em questão está quase concluída com previsão de termino entre agosto e setembro.

2) As obras já estão concluídas? Se sim, quando isso ocorreu? Se não, qual motivo da paralisação?


R: Respondido na pergunta nº 1.

3) Existe previsão para a retomada das obras e quais as providencias tomadas pela Municipalidade com relação a paralisação?

R: Obras em andamento.

Att,

Pilar do Sul, 09 de Junho de 2020.



PEDRO BALDUINO DE OLIVEIRA.
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRA. E URBANISMO.